CONVENTION AVEC UN AMENAGEUR
RELATIVE A LA REALISATION DU DIAGNOSTIC D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
dénommé « LECTOURE (32) AVENUE VILLE DE SAINT-LOUIS »
N° D147633

Entre

L'Institut national de recherches archéologiques préventives, établissement public national & caractére
administratif créé par l'article L.523-1 du code du patrimoine et dont le statut est précisé aux articles
R.545-24 et suivants du code du Patrimoine tel que modifié par le décret n°2016-1126 du 11 aoiit 2016,
dont le siége est 121 rue d'Alésia CS 20007 75685 PARIS CEDEX 14, représenté par son Président,
Monsieur Dominique Garcia

ci-dessous dénommé 1'Inrap ou l'opérateur, d'une part
Et

La MAIRIE DE LECTOURE

dont le siege est Hotel de Ville Place du Général De Gaulle 32700 LECTOURE
représentée par son Maire, Xavier BALLENGHIEN

ayant tous pouvoirs a l'effet de signer les présentes

ci-dessous dénommeée 1’aménageur, d’autre part

Vu le Titre II du Livre V du code du patrimoine, tel que modifié par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016
relative a la liberté de la création, a I’architecture et au patrimoine et le décret n°2017-925 du 9 mai 2017
relatif aux procédures administratives en matiére d’archéologie préventive et aux régimes de propriété
des biens archéologiques,

Vu larrété du préfet de la région Occitanie du 15 février 2023 prescrivant le présent diagnostic
d’archéologie préventive et qui précise, en particulier, la qualification du responsable scientifique de
l'opération, notifi¢ a 'aménageur et aux opérateurs potentiels dont I'Inrap le 17 février 2023

Vu P’arrété du préfet de la région Occitanie du 15 février 2023 attribuant le présent diagnostic
d’archéologie préventive a I'Inrap en qualité d'opérateur compétent, notifié a I'Inrap et a I'aménageur le
17 février 2023

Vu pour étre annexé 3 la délibération
en date du
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Télétransmis au contréle de légalité ie 3 1 MARS 2023



PREAMBULE

Par les dispositions susvisées du code du patrimoine, I’ Institut national de recherches archéologiques
préventives a regu mission de réaliser les opérations d'archéologie préventive prescrites par I’Etat. A ce
titre, il est opérateur.

L’Inrap assure I’exploitation scientifique de ces opérations et la diffusion de leurs résultats. Il concourt
a I’enseignement, a la diffusion culturelle et a la valorisation de ’archéologie et exerce toutes les
activités qui se rattachent directement ou indirectement a I’accomplissement de ses missions et,
notamment, par I’exploitation des droits directs et dérivés des résultats issus de ses activités.

En application de ces principes, I'Inrap, attributaire du diagnostic, doit intervenir préalablement a
I'exécution des travaux projetés par l'aménageur pour réaliser 1’opération d’archéologie préventive
prescrite. Il établit le projet scientifique d’intervention.

Il est précisé que I’aménageur doit étre entendu comme la personne qui projette d’exécuter les travaux,
conformément a I’article R.523-3 du code du patrimoine.

L’opération de diagnostic est réalisée pour le compte de 1’aménageur, & ’occasion de son projet
d’aménagement. Elle est un préalable nécessaire.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation par I'Institut national de
recherches archéologiques préventives de I’opération de diagnostic décrite a Iarticle 3 ci-dessous, ainsi
que I’ensemble des droits et obligations respectifs des deux parties dans le cadre de cette opération.

En tant qu'opérateur, I'Inrap assure la réalisation de I’opération dans le cadre du titre IT du livre V du
code du patrimoine. Il en établit le projet d'intervention et la réalise, conformément aux prescriptions de
I'Etat. I transmet la présente convention au préfet de région.

ARTICLE 2 - CONDITIONS ET DELAIS DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN PAR
L’AMENAGEUR POUR LA REALISATION DE L’OPERATION

Article 2-1 - Conditions de mise a disposition du terrain
Article 2-1-1 - Conditions de libération matérielle et juridique

En application des dispositions du code du patrimoine relatives & I’archéologie préventive susvisées,
’aménageur est tenu de remettre le terrain a I'Inrap dans des conditions permettant d'effectuer
l'opération. A cette fin, il met gracieusement a disposition le terrain constituant I'emprise du diagnostic
et ses abords immédiats libérés de toutes contraintes d’accés et d’occupation sur les plans pratiques et
juridiques. L’absence de toute contrainte consiste, sauf accord différent des parties, a libérer le terrain
et ses abords immédiats de tous matériels, matériaux, stocks de terre, arbres, équipements et petites
constructions et plus généralement tous éléments pouvant entraver le déroulement normal des opérations
ou mettre en péril la sécurité du personnel.

Pendant toute la durée de I'opération, I'Inrap a la libre disposition du terrain constituant l'emprise du
diagnostic. L'aménageur s'engage a ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins de son propre
aménagement sauf accord différent des parties et sous réserve des dispositions particuliéres précisées
ci-apres.

2/13



Article 2-1-2 - Conditions tenant a la connaissance des réseaux

En application de la réglementation relative a I’exécution de travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, il appartient a I’aménageur de
fournir obligatoirement a I’Inrap les demandes de travaux (décret du ler juillet 2012) avec les réponses
des différents exploitants de réseau concernés.

L’aménageur fait procéder a ses frais aux piquetages des réseaux existants et les maintient en bon état.

Il prend en charge les investigations complémentaires, par des prestataires, si la localisation est classée
trop imprécise (Réseau classé B ou C).

Article 2-1-3 - Conditions particuliéres

1) Conditions particulieres liées aux caractéristiques du terrain :

L’aménageur est réputé avoir procédé préalablement a I’intervention de I’INRAP aux mesures suivantes

Accés au terrain : L’aménageur s’engage a mettre a disposition un acces au terrain. Par accés,
on entend une voie de circulation stabilisée de capacité et gabarit suffisant pour permettre la
circulation de véhicules légers et de véhicules poids lourds routiers nécessaires aux
approvisionnements en matériel du chantier. Cette voie de circulation desservira les emprises
de fouilles depuis le domaine public. L’aménageur maintiendra cet accés en état durant la
complete réalisation des travaux. Dans le cas contraire, tous travaux permettant ’accés aux
emprises de chantier ou de son entretien engagés par I'INRAP seront imputés a I’aménageur.
Cloture du terrain : L’aménageur s’engage a ce que le terrain soit préalablement cloturé. A
défaut, ’aménageur s’engage a mettre en place une signalisation de sécurité vis-a-vis de
I’extérieur de I’assise de son projet

Piquetage des emprises : L’aménageur doit marquer au sol I’emprise de son terrain pour le
délimiter clairement.

Pollution du site et mesures a prendre : L’aménageur met a disposition un terrain réputé non
pollué. Dans le cas contraire, ’aménageur fournira tous les rapports et études de sol afférents
aux différentes pollutions (amiante, plomb, arsenic, hydrocarbures...). Il participera a
I’élaboration des protocoles de travail et assumera financiérement toutes les mesures nécessaires
vis-a vis de la protection des personnels présents sur le chantier, de la protection des riverains,
et des mesures vis-a-vis des matériaux extraits du chantier que I’ INRAP serait amené a prendre
pour la réalisation de 1’opération.

Bitiments et constructions diverses : Les terrains mis a disposition de I'INRAP seront
préalablement débarrassés de tous batiments existants et évacuation des produits de démolition
(enlevement de la dalle de béton sans porter atteinte aux niveaux sous-jacents)

Déboisements : Abattage d’arbres, étant précisé que leur « dessouchage » est strictement
interdit avant I’intervention de I'INRAP ; débardage des produits de coupe, évacuation des
rémanents de coupes et broyage des friches.

Cultures en place : Les terrains mis a disposition de I'INRAP seront préalablement débarrassés
de toute végétation et cultures agricoles mis en place. Fauchage des herbes hautes, broyage des
ronces et friches, récolte ou broyage des cultures en place. Arrachage des vignes et abattage des
arbres fruitiers. Dépose de toutes installations agricoles présentant une géne ou un danger dans
la réalisation du diagnostic (cloture électrifiée, systeéme d’irrigation, serres, palissage...)

« exondage » de zones inondables

Dans I’hypothése ol en cours de réalisation de 1’opération, des caractéristiques du terrain, non transmis
a ’Inrap se révélaient, I’aménageur assumera le coit des interventions nécessaires et les parties en
tireront toutes conséquences, notamment concernant les délais de réalisation de 1’opération.
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2) Conditions d’intervention de I’aménageur pendant la mise & disposition du terrain :

Il est cxpressément convenu qu’il n’existe aucune condition particuliére justifiant d’autoriser
I’aménageur a intervenir pendant la durée de I’opération archéologique.

Article 2-2 - Délai de mise a disposition du terrain et procés-verbal de misc 2 disposition du
terrain

L’aménageur s’engage a mettre le terrain a la disposition de I'lnrap dans des conditions permettant
d’effectuer I’opération archéologique, telles qu’elles sont précisées a I’article 2, au plus tard le 31 mars
2023. Tout report devra étre précisé par avenant.

La carence de I’aménageur dans 1’établissement des demandes de travaux en application de la

réglementation sur la connaissance des réseaux provoquant un dépassement de la date ci-dessus

entrainera le versement des pénalités de retard prévues a I’article 9.

Au moment de I'occupation du terrain, I'Inrap dresse un procés-verbal de misc a disposition du terrain

constituant I'emprise du diagnostic, de fagon contradictoire en présence d'un représentant de

I"aménageur, en deux exemplaires originaux dont I'un sera remis a 'aménageur. Ce proces-verbal a un

double objet :

- il constate le respect du délai et la possibilité pour I'Inrap d'occuper le terrain constituant l'emprise
du diagnostic qui, en conséquence, est placé sous sa garde et sa responsabilité

- il constate le respect de I'ensemble des conditions de misc a disposition de ce terrain prévues au
présent article.

Dans le cas ou l'aménageur est dans I'impossibilité dc sc faire représenter sur les lieux, il en prévient
I'Inrap au moins une semaine avant, et I'établissement peut, en accord avec I’aménageur, adresser le
proces-verbal de mise a disposition du terrain a ce dernier par lettre recommandée avec accusé de
réception, a charge pour I’aménageur de lc retourner signé a la direction interrégionale.

En cas de désaccord entre I'Inrap et 'aménageur sur ce procés-verbal ou en cas de refus de 'aménageur
de le signer, I’Inrap se réscrve la possibilité de faire constater par huissier, a ses frais, I’état du terrain.
L’Inrap adressera ce constat d’huissier 4 I’aménageur dont les parties conviennent qu’il vaudra proces-
verbal de début de chantier.

L’acces au terrain et son occupation sont maintenus et garantis par [’aménageur pendant toute la durée
de I’opération archéologique & partir de la mise & disposition du terrain constatée par le procés-verbal
prévu ci-dessus et jusqu'a I'établissement du procés-verbal de fin de chantier mentionné a l'article 8-1
ci-dessous.

Toute géne ou immobilisation des équipes de 1'Inrap en début de chantier notamment pour des motifs
d'inaccessibilité du terrain entrainera un report automatique du calendrier de réalisation de l'opération
prévu a larticle 4 ci-dessous, lequel sera constaté dans le procés-verbal de mise & disposition ; la date
de ce report de mise a disposition du terrain sera fixée d’un commun accord entre les parties. Dans cette
hypothése, les pénalités de retard prévues a I’article 9 seront dues par I’aménageur. Dans la mesure ot
cela interviendrait en cours de chantier, I’Inrap le signalera par courrier en recommandé avec accusé de
réception a I’aménageur. Le report de calendrier se réalisera également de fagon automatique.

Article 2-3 - Situation juridique de 'aménageur au regard du terrain

L’aménageur garantit a I’Inrap étre titulaire du droit de propriété du terrain constituant I’emprise de
I’opération prescrite.
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ARTICLE 3 - DESCRIPTION DE L’OPERATION
Article 3-1 - Nature de ’opération

L’opération d’archéologie préventive objet de la présente convention est constituée des travaux de
diagnostic (phase de terrain et phase d'étude aux fins d'élaboration du rapport de diagnostic) décrits dans
le projet scientifique d’intervention en annexe 1.

Article 3-2 - Localisation de I’opération

La localisation de I'emprise du diagnostic —qui est définie par 'arrété de prescription- est présentée en
annexe 2 avec le plan correspondant qui a été fourni ou validé par le service de 1'Etat ayant prescrit le
diagnostic.

ARTICLE 4 - DELAIS DE REALISATION DU DIAGNOSTIC ET DE REMISE DU
RAPPORT DE DIAGNOSTIC

D'un commun accord, 1'Inrap et 'aménageur conviennent du calendrier défini ci-aprés. En application
de l'article R.523-60 du code du patrimoine, I'Inrap fera connaitre aux services de 1'Etat (service régional
de l'archéologie) les dates de début et de fin du diagnostic au moins cing jours ouvrables avant le début
de l'opération.

Toute géne ou immobilisation des équipes de I'Inrap en cours de chantier, y compris dans le cas de
découverte fortuite de réseaux, entrainera un report automatique du calendrier de réalisation de
l'opération. L’Inrap signalera I’événement, par tous moyens doublé d’un courrier en recommandé avec
accusé de réception a I’aménageur.

Il est précisé que dans le cas évoqué de découverte fortuite de réseaux, I’aménageur prendra en charge
les investigations complémentaires et nécessaires ; les délais d’intervention de I’Inrap seront
automatiquement augmentés du délai de celles-ci.

Aucune pénalité de retard de ce fait ne pourra étre réclamée a I’Inrap.

Article 4-1 - Date de début de I’opération
D'un commun accord entre les parties, la date de début de 1'opération est le 3 avril 2023.
Cette date est subordonnée :
= d’une part, a la mise a disposition des terrains dans les conditions définies a I’article 2 ci-dessus
permettant a 1’Inrap de se livrer a I’opération de diagnostic prescrite,
= d’autre part, a la désignation du responsable scientifique de l'opération par I'Etat
= et enfin, a la signature de la présente convention.
Article 4-2 - Durée de réalisation et date d'achévement de ’opération
La réalisation de I’opération de diagnostic sera d'une durée de 5 jours ouvrés pour s'achever sur le terrain
au plus tard le 14 avril 2023 compte tenu de la date fixée a l'article 2-2. Cette date pourra notamment

étre modifi€e dans les cas et aux conditions prévus a l'article 4-4 ci-dessous.

Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain, I'Inrap dresse un proces-verbal de fin de chantier dans les conditions
précisées a l'article 8-1 de la présente convention.
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Article 4-3 - Date de remise du rapport de diagnostic

D'un commun accord, les parties conviennent que la date de remise du rapport de diagnostic par I’Inrap
au préfet de région est fixée au 13 juillet 2023 au plus tard comptc tenu de la date fixée a l'article 2-2.

Le préfet de région portera ce rapport a la connaissance de I’aménageur et du propriétaire du terrain.

Article 4-4 - Conditions de modification du calendrier de I'opération archéologique en raison de
circonstances particuliéres

En cas de circonstances particuliéres affectant la conduite du chantier, notamment en ce qui concerne le
calendrier de I’opération, I’Inrap ou I'aménageur organise dans les meilleurs délais une réunion entre les
parties concernées pour convenir des nouvelles modalités de I’opération et de leurs conséquences,
lesquelles seront définies obligatoirement par avenant.

Les circonstances particuliéres pouvant affecter le calendrier de I'opération sont celles qui affectent la

conduite normale du chantier, telles que notamment :

- les contraintes techniques liées 4 la nature du sous-sol

- et les circonstances suivantes : intempéries, pollution du terrain, aléas imprévisibles et, de maniére
générale, en cas de force majeure, lesquelles rendent inexigibles les pénalités de retard.

Il est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s'entendre au sens des articles L.5424-6 a
L. 5424-9 du code du travail

ARTICLE § - PREPARATION ET REALISATION DE L’OPERATION (PHASE DE
TERRAIN)

Article 5-1 - Travaux et prestations réalisés par ou pour le compte de I’Inrap
Article 5-1-1 - Principe

L'Inrap effectue les seuls travaux et prestations indispensables a la réalisation de 1’opération
archéologique dans le cadre du titre II du livre V du code du patrimoine susvisé, directement ou
indirectement par I’intermédiaire de prestataires / entreprises qu’il choisit et contrdle conformément a
la réglementation applicable a la commande publique ou dans le cadre de collaboration scientifique avec
d'éventuels d'organismes partenaires.

Il fait son affaire de toute démarche administrative liée a ’exercice de ses travaux et prestations,
notamment les déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT).

Article 5-1-2 - Installations nécessaires a PINRAP et signalisation de I’opération

L'Inrap ainsi que ses prestataires / entreprises ou partenaires peuvent installer sur le chantier tout
cantonnement utile a la réalisation de 1’opération.

L'Inrap peut installer tout panneau de chantier destiné a signaler au public son intervention sur le site.

Article 5-1-3 - Hygiéne et sécurité des personnels

Dans le respect de la loi du 31 décembre 1993, I'Inrap réalisant des travaux a risques particuliers,
l'aménageur en tant que maitre d’ouvrage au titre de ses travaux d'aménagement doit désigner un
coordonnateur-sécurité-protection-santé (SPS) (sauf dérogation ou le coordonnateur SPS peut étre
remplacé par le Maitre d’ceuvre.)

L’aménageur s’engage a fournir a I’Inrap le Plan Général de Coordination (PGC) avant la date de
démarrage de I’opération afin de pouvoir réaliser le PPSPS.
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Dans le cas ou I’aménageur est entreprise utilisatrice et que le chantier ne peut étre isolé de 1’activité du
site, un plan de prévention sera établi entre I’aménageur et 1’Inrap.

Article 5-2 - Engagements de ’aménageur

Il est préalablement rappelé que, conformément a l'article R. 523-32 du code du patrimoine, la
convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'Inrap, de travaux ou d’aménagements du
chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet de I’aménageur.

Outre les travaux et aménagements qu'impliquait la réalisation de son propre projet, I’aménageur
s’engage a :

- faire son affaire de toutes les questions liées a I’occupation temporaire des terrains, de leurs abords et
de leurs voies d’acces

- fournir a I'Inrap tous renseignements utiles relatifs aux ouvrages privés situés dans ou sous I’emprise
des terrains fouillés (canalisations,...) et a leurs exploitants

- fournir a I’Inrap copie des analyses de sol et des éventuels rapports de pollutions

- fournir a I'Inrap les certificats d'urbanisme délivrés, le cas échéant, a I'aménageur

- assurer, par tous moyens nécessaires, la mise en sécurité du site

- fournir a I'Inrap le projet d'aménagement, le plan topographique et un plan cadastral

- fournir a I'Inrap le plan des distances de sécurité a respecter vis-a-vis des batiments existants en
élévation

- fournir a I'Inrap un état parcellaire indiquant les numéros de parcelle, les nom et adresse des
propriétaires

- fournir a I'Inrap copie de 1'étude géotechnique

Article 5-3 - Engagements de I’Inrap en matiére d’environnement et de développement durable

L’Inrap intégre le développement durable et la préservation de I’environnement a sa démarche
scientifique et administrative. A cette fin, il définit et met en ceuvre des mesures de protection dans le
cadre de la réalisation des opérations de diagnostic d’archéologie préventive.

Article 5-4 - Conditions de restitution du terrain a l'issue de 1'opération

A P’issue de I’opération, I’Inrap proceéde a un rebouchage sommaire. Tous travaux ou études relatifs a la
capacité du sol en place au regard de la construction projetée sont a la charge de ’aménageur.

ARTICLE 6 - REPRESENTATION DE PINRAP ET DE PAMENAGEUR SUR LE TERRAIN -
CONCERTATION

Les personnes habilitées a représenter I'Inrap aupres de I’aménageur, notamment pour la signature des
proces-verbaux mentionnés ci-dessus, sont :

Catherine Utrera, directrice interrégionale de l'interrégion Midi-Méditerranée de I'Inrap

ou la personne ayant recu délégation a cette fin.

Les personnes habilitées a représenter ’aménageur auprés de 1'Inrap, notamment pour la signature des
proces-verbaux mentionnés ci-dessus, sont :

Xavier Bellenghien, en sa qualité¢ de Maire

ou la personne ayant regu délégation a cette fin.

ARTICLE 7 - APPORTS DE PAMENAGEUR A TITRE GRATUIT

Sans objet
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ARTICLE 8 — FIN DE L’OPERATION
Article 8-1 — Procés-verbal de fin de chantier

Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain constituant I'cmprise du diagnostic, I'Inrap dresse un procés-verbal
de fin de chantier, de fagon contradictoire en présence d’un représentant de I’aménageur, en deux
excmplaires originaux dont I’un est remis a ’aménageur.

Ce procés-verbal a un triple objet :

- il constate la cessation de I'occupation par I'Inrap et fixe en conséquence la date a partir de laquelle
I'lnrap ne peut plus étre considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du terrain
constituant I'emprise du diagnostic et a partir de laquelle I’aménageur recouvre l'usage de ce terrain ;

- il constate également I’accomplissement des obligations prévues par la présente convention et le cas
€chéant les apports consentis par I’aménageur ;

- il mentionne, le cas échéant, les réserves formulées par l'aménageur, sans pour autant que celles-ci
fassent obstacles au transfert de garde. Dans ce cas, un nouveau procés-verbal constatera la levée de
ces réserves.

A défaut pour I'aménageur de se faire représenter sur les lieux, I'Inrap peut, en accord avec I’aménageur,
adresser le procés-verbal de fin de chantier a ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception
a charge pour I’aménageur de le retourner signé a la direction interrégionalc dans les meilleurs délais.

En cas de désaccord entre I'Inrap et I'aménageur sur ce procés-verbal ou cn cas de refus de 'aménageur
dc le signer, I’Inrap se réserve la possibilité de fairc constater par huissicr, & ses frais, I’état du terrain.
L’Inrap adressera ce constat d’huissier a I’'aménageur dont les parties conviennent qu’il vaudra proces-
verbal de fin de chantier.

Article 8-2 — Contrainte archéologique

Le proces-verbal de fin de chantier ne vaut pas libération du terrain ni autorisation de réalisation des
travaux projetés par |’aménageur.

Il appartient au préfet de région, qui en informera directement I’aménageur, de déterminer les suites a
donner au présent diagnostic dans les conditions prévues par I’article R. 523-19 du code du patrimoine.

ARTICLE 9 - CONSEQUENCES POUR LES PARTIES DU DEPASSEMENT DES DELAIS
FIXES PAR LA CONVENTION - PENALITES DE RETARD

Article 9-1 — Domaine d’application des pénalités de retard

En application de D’article R. 523-31-4° du code du patrimoine, le dispositif de pénalités de retard
s'applique :

- encas de dépassement par 'aménageur des délais fixés a l'article 2-2 ci-dessus ;

- encas de dépassement par |'Inrap des délais fixés aux articles 4-2 et 4-3 ci-dessus

Aucune pénalité de retard ne peut étre réclamée pour tout autre retard qui ne serait pas imputable a la
partie concernée et notamment en cas de circonstances particuliéres telles que définies par l'article 4-4
ci-dessus.

Article 9-2 — Montant, calcul et paiement des pénalités de retard

La pénalité due par I’aménageur sera de 15 € par jour ouvré de retard au-dela de la date de mise a
disposition du terrain prévue a I’article 2-2. Le nombre de jours a prendre en compte sera celui découlant
de la date effective de mise a disposition du terrain constatée sur le procés-verbal correspondant.
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Les pénalités seront déclenchées aprés mise en demeure de I’Inrap.

La pénalité due par I'Inrap sera de 15 € par jour ouvré de retard au-dela des délais prévus aux articles 4-
2 et 4-3 (délais de réalisation de l'opération et date de remise du rapport de diagnostic). Le nombre de
jours a prendre en compte sera celui découlant de la date effective de fin de l'opération sur le terrain
constatée sur le proces-verbal de fin de chantier ou de la date de remise du rapport de diagnostic par
I'lnrap au préfet de région.

Les pénalités seront déclenchées aprés mise en demeure de I’aménageur.
ARTICLE 10 - COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUE - VALORISATION

Aux fins d’exercice de ses missions de service public d’exploitation scientifique des opérations
d'archéologie préventive et de diffusion de leurs résultats, de concours a la diffusion culturelle et a la
valorisation de l’archéologie, I’'Inrap exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou
indirectement a I’accomplissement de ses missions et exploite les droits directs et dérivés des résultats
qui en sont issus. Il est titulaire des droits d’auteur afférents aux ceuvres créées dans le cadre de I’exercice
de ses missions de service public. Il diffuse les résultats scientifiques de ses opérations selon les
modalités qu’il juge appropriées.

Article 10-1 — Réalisation de prises de vue photographique et de tournages

1) Dans le cadre de I’exercice de ses missions de service public, et dans la mesure ou lui seul peut
autoriser ’entrée sur les chantiers archéologiques placés sous sa responsabilité et dans le cadre de la
garde des objets mobiliers provenant de l'opération archéologique qui lui est confiée, 1'Inrap peut
librement :

- réaliser lui-méme, directement ou par l’intermédiaire de prestataires, des prises de vues
photographiques et des tournages, quels qu’en soient les procédés et les supports, et exploiter
les images ainsi obtenues quelle qu’en soit la destination ;

- autoriser des tiers a réaliser eux-mémes, directement ou par I’intermédiaire de prestataires, des
prises de vues photographiques et des tournages et a exploiter ces images, nonobstant les autres
autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concerne la propriété des
objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés — dont ces tiers devront faire
leur affaire aupres des ayants droit (services de I’Etat, propriétaire du terrain,...).

2) La réalisation de prises de vues photographiques ou de tournages par I’aménageur sur le présent
chantier archéologique, est soumis a I’accord préalable du responsable scientifique de 1’opération a
I'Inrap pour la définition des meilleures conditions de ces prises de vues ou tournages, eu égard au
respect des régles de sécurité inhérentes au chantier et au plan de prévention établi entre I’Inrap et
I’équipe de tournage, aux caractéristiques scientifiques et au planning de 1’opération. Cette démarche
vaut quels que soient les procédés, les supports et la destination des images, et nonobstant les autres
autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concerne le droit a I’image des
archéologues présents sur le site, la propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés
ou filmés — dont I'aménageur devra faire son affaire.

Article 10-2 — Actions de communication locale autour du chantier
Lorsque I’implantation et la nature de I'opération archéologique le justifient, I'Inrap mettra en place un

dispositif d’information sur cette opération, son objet et ses modalités, auquel ’aménageur pourra
éventuellement s’associer.
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Article 10-3 — Actions de valorisation ou de communication autour de ’opération

L’Inrap et ’aménageur pourront convenir de coopérer a toute action de communication ou de
valorisation de la présente opération et de ses résultats, notamment par convention particuliére a laquelle
d'autres partenaires pourront étre associés. Cette convention définira la nature et les modalités de
réalisation de I’action que les parties souhaitent conduire, ainsi que les modalités de son financement.

ARTICLE 11 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Pour toute contestation pouvant naitre a 'occasion de I'interprétation ou de I'exécution de la présente
convention, attribution de compétence est donnée au tribunal administratif de Pau aprés épuisement des
voies de réglement amiable.

ARTICLE 12 - PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION
La convention comprend le présent document et les annexes suivantes :

- annexe 1 : Projet scientifique d’intervention
- annexe 2 : Plan du terrain constituant I'emprise du diagnostic

Fait a Nimes

Le 10/03/2023 A
Le
Pour I’Institut national de recherchcs Pour la Mairie de Lectoure
archéologiques préventivcs,
Par délégation de signature, la directrice dc Lc Maire
l'interrégion Midi-Méditcrranée
Catherine UTRERA Xavier BELLENGHIEN

Signé numériquement par Catherine UTRERA
ND : C=FR, O=INSTITUT NATIONAL DE

L]
RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENT,
0ID.2.5.4.97=NTRFR-180092264, OU=0002
180092264, T=Directrice, SN=UTRERA,

G=Catherine, SERIALNUMBER=1329170LM217,

CN=Catherine UTRERA

Raison :

E 1t : 1t de votre si ici
Date : 2023.03.10 15:54:07+01'00"

Foxit PDF Editor Version: 11.2.1
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ANNEXE 1
Projet scientifique d’intervention

1.- Identification administrative de ’opération

Région | Occitanie Département | Gers
Commune | Lectoure
Lieu-dit | AVENUE VILLE DE SAINT-LOUIS
Cadastre | Lectoure : CL 21, 22, 23, 250, 253

Prescription N° Arrété Réception Surface Attribution Envoi projet
Initiale 76-2023-0156 = 17-02-2023 6407 m? 17/02/2023 10/03/2023
Contexte actuel Urbain Contexte particulier | Sous-terre

Nature archéologique = Stratifié

2.- Problématique scientifique

En préalable des travaux projetés, le diagnostic devra détecter d'éventuels vestiges archéologiques,
les localiser, les dater, en apprécier 1'état de conservation et les caractériser.

Le secteur du projet de la présete prescription est notamment connu pour avoir ét¢ occupé par des
tanneries au Moyen Age et se situe a proximité de la fontaine de Diane, d'origine antique selon la
tradition, et du rempart médiéval, qui reprinait peut-étre lui-méme le périmétre de l'enceinte tardo-
antique.

e Profil du responsable d’opération :

Spécialité : Généraliste
3.- Contraintes techniques

Des contraintes techniques pourront étre identifiées lors d'une visite de terrain sollicitée par 1'Inrap
et/ou par I'aménageur en préalable au démarrage de l'opération. Le SRA sera informé desdites
__contraintes pour suite éventuelle a donner de sa part.

4.- Méthodes et techniques envisagées

Le diagnostic consistera a sonder, a l'aide de moyens mécaniques adaptés, l'emprise concernée par
les travaux a hauteur de 10% de sa surface totale. Le principe de représentativité statistique qui
sous-tend cette approche implique une implantation disposée selon une trame réguliére dépourvue
de zone aveugle. Dans la mesure du possible, les tranchées seront orientées en fonction de la
topographie et/ou des parcellaires anciens mais également afin d'accéder a une meilleure
compréhension d'éléments particuliers (orientation des structures, densité des faits, voirie, bati...).
La base des niveaux anthropisés sera atteinte, en ménageant, s'il y a lieu, des paliers permettant de
travailler en sécurité. En l'absence de vestiges archéologiques, le creusement sera conduit jusqu'au
niveau réputé naturel sur au moins le tiers de la longueur de la tranchée. Des extensions limitées
pourront étre réalisées afin de vérifier la continuité ou les relations stratigraphiques entre
structures.
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Des coupes stratigraphiques seront relevées dans un échantillon représentatif de sondages. De plus
un plan topographique complet des sondages et des vestiges sera dressé, rattaché au NGF et SGF.

Les relevés stratigraphiques des sondages offrant des séquences complexes ou susceptibles de

renseigner le contexte géoarchéologique local seront effectués par un géomorphologue. Les zones
a forte densité archéologique feront 1'objet de plans particuliers et d'une couverture
photographique adaptée. Les résultats obtenus sur le terrain seront remis dans lc contexte des
données issues des sources bibliographiques et archivistiques, afin de permettre la mise en
contexte des informations archéologiques. Le mobilier sera intégralement prélevé.

Dans le cadre du rapport d'opération, les vestiges éventuellement mis au jour seront documentés a
partir de l'analyse de la stratigraphie et des mobiliers. Ces derniers seront lavés, conditionnés et
inventoriés selon les normes en vigueur au SRA Occitanie et étudiés de maniére exhaustive. La
documentation constituée au cours de l'opération sera indexée. Enfin, les découvertes seront
replacées dans le contexte historiquc ct archéologique local.

L'ensemble des données recueillies sera présenté et analysé de maniére a fournir un état des lieux
précis des vestiges mis au jour, de leur chronologie, de leur profondeur d'enfouissement et de leur
degré de conservation.

5.- Volume des moyens prévus (en jours)

. Préparation  Terrain  Etude _ Opération
Responsable Opération 2 ] 5] 5] 12 J
Spécialiste J 6 J g8 J 14 J
Technicien J 51 J 517
Technicien Spécialisé J J 3] 3 J

Topographe R A S 2 ] 3 J

Totaux 2 J 17 J 18 J 37 J
e Moyens particuliers
[ - ~ Etude

Terrain

Pelle hydraulique a chenilles munie d'un

1 godet lisse.

6.- Délais de réalisation

Préparation

2 jours | Terrain] 5 jours

| Etude | 5 jours

Remise rapport

12 semaines apres la fin de la phase terrain
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ANNEXE 2

Plan de I'emprise du diagnostic

Département : Gers

Commune : Lectoure
Lieu-dit : AVENUE VILLE DE SAINT-LOUIS

Références cadastrales : Lectoure : CL 21, 22, 23, 250, 253
Surface totale de I'emprise du diagnostic : 6407 m?
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