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CONSEIL MUNICIPAL
Séance Publique ordinaire du 26 février 2024
gg:giﬁ;z L’an deux mille vingt-quatre, le vingt-six février a 19H, le Conseil

en exercice : 27

Municipal de LECTOURE, |également convoqué le 16 février 2024,
s’est assemblé a la Salle du Conseil Municipal, sous la Présidence
de Monsieur Xavier BALLENGHIEN, Maire de Lectoure.

Mme Sylvie ACHE, M. Pascal ANDRADA, Mmes Muriel AVID,
Sylvie COUDERC, MM. Ghislain de FLAUJAC, Jean-Yves
DELACOSTE, Marc DUGROS, André GALOIX, Frank GOBBATO,
Mmes Marie-Héléne LAGARDERE, Daniele LAPORTE, Valérie
MANISSOL, MM. Eric MATTIUSSI, Julien PELLICER,
Mmes Christiane PREVITALI, Corinne QUEVILLY, M. Frangois-
Xavier ROUX, Mmes Emilie SARRAN, Odile SCHAAP, Claire
TRAMOND,

formant la majorité des membres en exercice.

Excusés ou absents :
Mme Sylvie COLAS

M. Loic DESANGLES

Mme Laurianne DUCASSE
Mme Francgoise LACAPERE
Mme Patricia MARROCQ
M. Joél VAN DEN BON

Ont donné procuration :

M. Loic DESANGLES a Mme Muriel AVID

Mme Laurianne DUCASSE & Mme Daniéle LAPORTE
Mme Frangoise LACAPERE a M. Eric MATTIUSSI
Mme Patricia MARROCQ a Mme Sylvie COUDERC
M. Joél VAN DEN BON a M. Jean-Yves DELACOSTE

N’ont pas pris part au vote :
Secrétaire : M. Frank GOBBATO

Objet : Travaux de mise en conformité des tribunes et des vestiaires du terrain de

football - Avenant négatif du lot n°1

RAPPORTEUR : Christiane PREVITALLI, Adjoint au Maire chargée de la voirie, des
travaux et des cimetiéres

Madame l'adjointe au maire rappelle que par délibération en date du 30 janvier

2023, le conseil municipal a decide d’attribuer le lot n°1 a I'entreprise MONTIES pour un
montant de 42 600,00 € TTC.
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En cours de réalisation, il s’est avéré que les tray ip:032213202088-20240226:2024FEV26 039-DE

prévus par le maitre d’ceuvre (appuis de fenétres et seuils, modification du socle du
chauffe-eau ...) n'étaient pas nécessaires

Pour permettre |'élaboration du décompte général définitif du lot n°1, il est
indispensable de réduire le montant de ce lot en tenant compte des travaux non
effectués par I'entreprise, soit un avenantde —4 152 € TTC.

Madame l'adjointe au Maire précise que cet avenant doit étre soumis a
I'approbation du conseil municipal car son montant présente une différence de plus de
5% du montant du lot, son attribution ayant été approuvée par délibération en date du
30 janvier 2023.

Apres en avoir délibére,
le Conseil Municipal a 'unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Maire a

signer cet avenant négatif d'un montant de — 3 460€ HT soit — 4 152€ TTC ainsi que
tous documents relatifs au lot n°1

Le Maire,
Xavier BALLENGHIEN

Le Secrétaire de séa

Le Maire certifie que la présente délibération a été affichée le - 1 MAMS 2024
et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Télétransmis au Contrdle de Légalité le : - { \:13 2024



